采购需求
1、搬运要求：本项目涉及全院约25个科室搬运，分两个阶段实施。包括各科室病房、办公室、休息室、仓库等物资搬运，需对全部公共物资进行搬运就位。此次搬运涉及科室多，工作量大，投标人应充分考虑各项因素，做好相关预案，确保在计划工期内完成。搬运费用为总价包干，投标人应充分考虑全部搬运工作，满足医院要求，不得以任何理由增加费用。

2、搬运计划：投标人在投标前自行对具体搬运工作进行现场实地探勘。投标文件中需提供具体的搬运计划、实施方案及安全保障方案。需根据医院搬运需求特点，制定安全、有序、高效的搬运方案。在开工后严格按照计划流程完成搬运工作，

3、服务期要求：除重大灾害等不可抗力或医院另有要求并书面同意可以延期，中标人必须按计划如期完工。如不能按期完工影响医院各科室正常使用，因此造成的法律责任及经济损失由中标人承担。

4、保密要求：中标人应派专业团队负责本项目的搬运工作并签订保密协议，在搬运全程中对档案及设备等安全负责。向医院提供作业人员名单，搬运工作中一律带证工作。熟悉物资搬运要求，服从医院的监督管理和调度，搬运时工作需认真负责、服务态度好、言行文明，不得影响医院的正常工作。搬运过程中出现不服从管理和违规操作的情况，采购人有权进行违约处理。

5、现场保护：中标人须做好搬运现场的保护工作，保证搬运过程中涉及到的现场、设备、设施（包括但不限于供电、供水、供暖、电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）完好，如有损坏按实物赔偿。

6、场地清理：中标人应清除新旧场地在搬运过程中的杂物垃圾，物品有序整齐堆放清运。整个过程做到相关设施设备无污渍无损坏。每天搬运工作结束后，对当日搬运的工作量进行统计并核对无误，如核对不上必须及时清点并查找至正确后方能离开，搬运项目结束后及时对搬运涉及的所有区域进行保洁除尘除垢。

7、安全责任：中标人在中标后必须购买保险。搬运货物或拆卸期间发生搬运人员受伤或伤亡，搬运货物或拆运货物期间第三方人员受伤或伤亡，应由中标人投保的保险公司赔偿，医院不承担责任。

8、售后要求：所有物品搬运就位后，中标人应当对搬运物品包括办公桌椅、病床、休息室床铺等进行检修后正常使用，对由于搬运工作造成的损坏家具、设备、设施进行维修或更换零配件。

9、验收要求：所有物品搬运需实现点对点服务，拆装后按原件组装，保证搬运物品按照医院要求放至指定位置并安装调试至可以正常使用。因搬运导致的物品损坏，对损坏物品进行修缮，无法修缮的按原价实物赔偿。

10、其他：第二阶段执行时间等待医院通知。
搬家楼层
一、一号楼

1、21楼（外1、外2）：外1→5楼

2、20楼（关节2、耳鼻喉）：耳鼻喉科→5楼

3、19楼（脑病）→8楼、9楼

4、18楼（肛肠、甲乳）：肛肠科→7楼

5、17楼（创伤2、戴氏）→15楼

6、16楼（脊柱2、外3）：脊柱骨二科→18楼、外3科→4楼

7、15楼（创伤1）→14楼

8、14楼（脊柱1、脑外）→17楼

9、13楼（创伤3）→16楼

10、10楼（关节1、儿童骨）：关节骨1科→19楼、儿童骨科→14楼

11、8楼（呼吸）→6楼

12、7楼（脾胃1）→3楼

13、6楼（妇科）→10楼

14、血透中心→3号楼9楼

二、三号楼

1、3楼（肿瘤）→4楼

2、4楼（肿瘤）→5楼

3、5楼（脾胃1）→1号楼2楼

4、6楼（心内2、3）→1号楼13楼

新增楼层：3楼康复科，6楼介入、血液内科

6、负一楼固定资产
拟计划搬运顺序（以招标结果为准）
要求：

1、项目必须有项目经理负责，提前与搬家科室做好沟通工作，做好整体安排

2、项目周期内，服从医院安排，日程表只是节奏安排，不完全体现工作量

3、日程表安排基本上是一天一个楼层，但是实际是之前几天就必须配合病区做搬运前准备，

并包括病区搬运后的补漏
4、有一天是同时搬3个楼层，需要提前安排好人员及调度

5、项目周期内充分利用时间，项目周期第一阶段不允许超过6月17日
第一阶段
5月28日（周三）：3号楼5楼→1号楼2楼   

5月29日（周四）：1号楼7楼→1号楼3楼

5月30日（周五）：1号楼16楼（脊柱2、外3）→1号楼4楼（脊柱2事后搬至18楼）

5月31日（周六）：1号楼21楼（外1）→1号楼5楼

6月1日（周日）：1号楼20楼（耳鼻喉科）→1号楼5楼

6月2日（周一）：1号楼18楼（肛肠科）→1号楼7楼（准备时间3天）

6月3日（周二）：1号楼13楼→1号楼16楼（准备时间3天）

★6月4日（周三）：1号楼19楼→1号楼9楼（脑病科压缩病人）

6月5日（周四）：1号楼4楼（脊柱2）→1号楼18楼（准备时间2天）
★6月6日（周五）：1号楼10楼（关节1、儿童骨）→1号楼19楼（儿童骨科事后搬至14楼）（准备时间1天）
★6月7日（周六）：1号楼14楼（脊柱1、脑外）→1号楼17楼

1号楼15楼（创伤1）→1号楼14楼

1号楼17楼（创伤2、戴氏）→1号楼15楼
6月8日（周日）：补漏

6月10日（周二）：1号楼6楼→1号楼10楼（准备时间3天）

6月11日（周三）：1号楼19楼（儿童骨科）→1号楼14楼（准备时间3天）

6月12日（周四）：1号楼8楼→1号楼6楼（准备时间1天）

6月13日（周五）：3号楼6楼→1号楼13楼（准备时间9天）

6月14日（周六）：1号楼9楼（脑病科扩大）→1号楼8楼（准备时间1天）

6月16日（周一）：3号楼负一楼国资药剂科设备、信息科设备、保卫处设备搬运

6月17日（周二）：3号楼负一楼国资药剂科设备、信息科设备、保卫处设备搬运

第二阶段（待通知）

3号楼4楼→3号楼5楼

3号楼3楼→3号楼4楼

3号楼6楼增加放疗介入科、肿瘤血液内科组，

3号楼2楼（康复科扩大）→3号楼3楼

门诊楼4楼血透中心→3号楼9楼

